

СОГЛАШЕНИЕ

о реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» национального проекта «Образование» на территории Алтайского района на 2020 – 2022 годы

«14» февраля 2020г.

№ ПП/О-2020-02-1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра образования и науки Алтайского края Костенко Максима Александровича, действующего на основании распоряжения Губернатора Алтайского края от 12 ноября 2018 г. № 112-ргк, Положения о Министерстве образования и науки Алтайского края, утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 23 ноября 2016 г. № 142, осуществляющего функции руководителя региональных проектов, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Алтайского района, Черепанова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» (далее – «региональные проекты») и осуществления мониторинга их исполнения по достижению показателей и результатов региональных проектов в части мероприятий, реализуемых на территории Алтайского района (далее – «Муниципалитет»).

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Обеспечить методическую поддержку Администрации в выполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением.

2.1.2. Направлять разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения в Муниципалитете, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения.

2.1.3. Осуществлять мониторинг достижения показателей и результатов региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в Муниципалитете, установленных в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.

2.2. Министерство вправе:

2.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом обязательств, предусмотренных Соглашением.

2.3. Администрация обязуется:

2.3.1. Обеспечивать достижение результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в Муниципалитете, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

2.3.2. Предусмотреть в муниципальной программе «Развитие образования»:

финансовые средства на реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства (далее – «Центры «Точка роста»);

финансовые средства на повышение квалификации руководящих и педагогических работников в рамках региональных проектов «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».

2.3.3. Обеспечивать выполнение комплекса мер (дорожных карт):

по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

2.3.4. Обеспечивать предоставление в Министерство отчета о достижении показателей и результатов региональных проектов в части мероприятий, реализуемых в Муниципалитете, по форме приложения 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, поквартально, не позднее 25 числа последнего месяца отчетного квартала.

2.3.5. Обеспечивать предоставление в Министерство, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за исполнением настоящего Соглашения.

2.3.6. Обеспечивать достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением.

2.3.7. Выполнять иные обязательства:

2.3.7.1. Создать в Муниципалитете рабочие группы по реализации каждого регионального проекта.

2.3.7.2. Обеспечивать использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при реализации мероприятий региональных проектов в Муниципалитете;

2.3.7.3. Использовать отсылки на национальный проект «Образование» при реализации мероприятий региональных проектов и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

2.4. Муниципалитет вправе:

2.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

III. Иные условия

3.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны Администрации возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является комитет по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района.

IV. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022.

V. Заключительные положения



5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

VI. Подписи Сторон

Министр образования и науки Алтайского края, руководитель региональных проектов:


 (подпись)  А. Костенко

Глава района:


 (подпись)  С.В. Черепанов
 (фамилия)

Приложение 1
к Соглашению
от 14.02.2020 № ПП/О-2020-02-1

Значения результатов (показателей) региональных проектов в части мероприятий,
реализуемых в Муниципалитете

№ п/п	Наименование результата (показателя)	Значения результатов (показателя) по годам		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
Региональный проект «Современная школа»				
1	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц	1	1	2
2	Число муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц	1	1	2
3	Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек (нарастающим итогом)	715	1305	2450
4	Количество муниципальных общеобразователь-	1	1	2

1	2	3	4	5
	ных организаций-юридических лиц в которых проведена апробация программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения			
5	Количество стажерских практик для педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, проведенных педагогами Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2	4	8
6	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, в который внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы	0	0	5
7	Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества	165	330	1155
8	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме (нарастающим итогом)	1	1	2
9	Количество муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, реализующих	1	2	3

1	2	3	4	5
	механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации (нарастающим итогом)			
Региональный проект «Успех каждого ребенка»				
10	Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек	1228	2135	2233
11	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	219	329	438
12	Число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	79	89	99
13	Общее количество детей, использующий свой сертификат дополнительного образования (реальный охват дополнительным образованием)	1713, из них сертификатов ПФДО 428	2356, из них сертификатов ПФДО 589	2784, из них сертификатов ПФДО 696
14	Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, человек	3169	3255	3298
15	Число обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Алтайском крае, вовлеченных в различные формы	2219	2279	2309

1	2	3	4	5
	наставничества, человек			
16	Численность обучающихся по основным образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	1658	1724	1824
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»				
17	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц	175	-	-
18	Численность граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, человек	97	-	-
19	Количество специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, которые прошли обучение по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	1	-	-
20	Общее количество консультационных центров, функционирующих в муниципалитете, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	3	3	3

1	2	3	4	5
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»				
21	Численность обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (нарастающим итогом)	500	995	1655
22	Численность обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам (нарастающим итогом)	100	165	335
23	Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (нарастающим итогом)	1	2	3
24	Численность педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования (нарастающим итогом)	14	27	68
25	Количество образовательных организаций, реали-	2	4	5

1	2	3	4	5
	зующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») (нарастающим итогом)			
26	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для внедрения целевой модели «Цифровая образовательная среда»	0	1	4
Региональный проект «Учитель будущего»				
27	Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников), чел.	0	29	58
28	Численность педагогических работников системы общего, дополнительного образования, прошедших повышение квалификации в организациях, за исключением центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок), чел.	0	66	37
29	Численность педагогических работников систем общего и дополнительного образования детей, прошедших добровольную независимую оценку квалификации на базе центра оценки профессио-	0	9	14

1	2	3	4	5
	нального мастерства и квалификации педагогов, чел.			
30	Численность руководителей общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию, чел.	0	0	2
31	Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, чел.	14	18	23

Приложение 2
к Соглашению

от 14.02.2020 № 2710-2020-02-1

КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства на 2020 – 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Соисполнители/исполнители
1	2	3	4	5	6
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центров в Муниципалитете	руководители МОУО, муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
	Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центров в Муниципалитете, направлены региональному оператору				
2	Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
3	Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров на год	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета

4	Утверждено Положение о деятельности Центров на территории Муниципалитета	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
5	Утверждены дизайн-проект и зонирование Центров	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию Муниципалитета
6	Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов (прочие несоциальные выплаты (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию муниципалитета	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021	комитет по образованию муниципалитета
7	Перечень оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации доведен до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	муниципальный координатор	Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в муниципалитет	20.01.2020 20.01.2021 20.01.2022	комитет по образованию Муниципалитета
8	Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Муниципалитета	глава администрации Муниципалитета	Соглашение между Министерством образования и науки Алтайского края и Администрацией Муниципалитета	05.02.2020, далее по необходимости	комитет по образованию Муниципалитета

9	Сформирован штат сотрудников в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, на базе которых будут созданы Центры	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию муниципалитета	апрель-май 2020 апрель-май 2021 апрель-май 2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
10	Обеспечен 100 % охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах	муниципальный координатор, региональный координатор	свидетельство о повышении квалификации диплом о профессиональной переподготовке	Согласно отдельному графику	комитет по образованию Муниципалитета
11	Приведены 2 помещения площадью не менее 40 м ² каждое в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и зонированием (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.)	муниципальный координатор	фотоотчет	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
12	Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню	муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
13	Предоставлена информация (фотоотчет) в Министерство образования и науки Алтайского края о завершении приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменными стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования	муниципальный координатор	фотоотчет акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	28.08.2020 28.08.2021 28.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета

14	Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей (при необходимости)	муниципальный координатор	лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, комитет по образованию Муниципалитета
15	Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия	муниципальный координатор, региональный координатор	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	25.11.2020 25.11.2021 25.11.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края
16	Открыты Центры в единый день	муниципальный координатор, руководители Центров, региональный координатор	информационное освещение в СМИ	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края
17	Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центров в Министерство образования и науки Алтайского края	муниципальный координатор, руководители Центров, региональный координатор	фото и видео материалы	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022	руководители МОУО, руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров, Минобрнауки Алтайского края

Приложение 3
к Соглашению

от 14.02.2020 № ДП/О-2020-02-1

КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»)

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в 2020-2022 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Соисполнители/исполнители
1	2	3	4	5	6
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	руководитель МОУО	приказ комитета по образованию Муниципалитета	01.02.2020	комитет по образованию Муниципалитета
2	Утверждение перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	руководитель МОУО муниципальный координатор	приказ комитета по образованию Муниципалитета	01.02.2020	комитет по образованию Муниципалитета
3	Апробация и применение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	отчет образовательной организации, сводный отчет МОУО	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию Муниципалитета
4	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований целевой модели	руководители общеобразовательных организаций	обновленные официальные сайты образовательных организаций в сети «Интернет»	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию Муниципалитета

1	2	3	4	5	6
5	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	муниципальный координатор	отчет комитета по образованию Муниципалитета	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию Муниципалитета
6	Доставка, установка и наладка компьютерного и цифрового оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	приказ комитета по образованию Муниципалитета	31.12.2020 далее ежегодно	комитет по образованию Муниципалитета
7	Формирование списка педагогических работников, нуждающихся в повышении квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды	муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций	письмо МОУО в Министерство образования и науки Алтайского края	01.03.2020 далее ежегодно	комитет по образованию Муниципалитета
8	Командирование педагогических работников для повышения квалификации в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды	комитет по образованию Муниципалитета	свидетельство о повышении квалификации	по отдельному графику	комитет по образованию Муниципалитета

